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Ha № от

Губернатору 
Ставропольского края

В.В.Владимирову

О переносе видов работ 
2022 годна

Уважаемый Владимир Владимирович!

Во исполнение пункта 1 Протокола поручений по итогам совещания по 
вопросу «Об исполнении кассового плана по иным межбюджетным 
трансфертам на развитие курортной инфраструктуры на 2021 год» от 
15.11.2021 № 1 о внесении предложений по реализации мероприятий, 
предусмотренных соглашениями между Ставропольским краем и 
муниципальными образованиями в 2021 году, сообщаем.

26 февраля 2021 года заключено Соглашение между Ставропольским 
краем и городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об организации 
работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае № 76. 
Кассовое исполнение на 25.11.2021 составляет 20 435,97 тыс. рублей из 
80 079,90 тыс. рублей бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2021 
год по развитию курортной инфраструктуры, т.е. 25,5%.

Основной причиной медленного освоения средств являются 
длительное нахождение сметной документации на благоустройство 
Лечебного парка г.Ессентуки в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере 
строительства» на предмет проверки правильности применения сметных 
нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, а 
также невозможность проведения конкурсных процедур без окончательного 
определения начальной (максимальной) цены контракта (в настоящее время 
комплект откорректированной сметной документации с учётом замечаний не 
проверен государственной экспертизой, в связи с большой загруженностью 
на других первоочередных объектах).

Необходима коррекция в сторону уменьшения величины иного 
межбюджетного транферта, предусмотренного администрации города- 
курорта Ессентуки на 2021 год в целях исполнения в текущем году значений 
целевых показателей результативности использования иного межбюджетного 
трансферта.
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В этой связи, администрация города Ессентуки просит рассмотреть 
возможность внесения изменений в Соглашение от 26.02.2021 № 76 путём 
переноса основной части работ на объекте курортной инфраструктуры 
(Лечебный парк), планируемой к выполнению в 2021 году на 2022 год, и 
заключить дополнительное соглашение о нижеследующем: 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3 Срок проведения работы, предусмотренной подпунктом 1.2.2.3 -  

до 31 декабря 2021 года.
Срок проведения работ, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2.1, 

1.2.2.2, 1.2.3, 1.2.4 -  до 31 декабря 2022 года».

С уважением,

Глава города Ессентуки
А.Ю. Некристов
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